

3.7.2 รายละเอียดความก้าวหน้าเดือน กรกฎาคม 2550

(1) งานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม

- ไม่มีการดำเนินการ

(2) งานดิน

- ดำเนินการแล้วเสร็จ

(3) งานชั้นรองพื้นทาง ชั้นพื้นทางและผิวจราจร

- ดำเนินการแล้วเสร็จ

(4) งานเสาเข็ม

- ดำเนินการแล้วเสร็จ

(5) งานโครงสร้าง คสล. และโครงสร้างเหล็ก

- ดำเนินการแล้วเสร็จ

(6) งานระบายน้ำ งานอำนวยความสะดวกและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง

- ดำเนินการแล้วเสร็จ

(7) ระบบไฟฟ้า

- ดำเนินการแล้วเสร็จ

(8) งานรื้อย้ายสาธารณูปโภค

- ไม่มีการดำเนินงาน